

杨陵区康养产业发展有限公司
关于《养老中心项目市政配套电力工程
情况说明》的复函

陕西汇杰思成工程安装有限公司：

贵司报送的项目施工情况说明已收悉。经我公司会议研究，鉴于本项目使用功能特殊性，交付节点存在刚性要求，工期大幅延长将直接影响使用单位按期使用。

请贵司综合考虑，尽快优化处置方案，及时沟通相关职能部门，以便按期完工。

特此函复

杨陵区康养产业发展有限公司

2026年6月16日

